Zeitplan Kompetenzprüfung 2018/19

September

Oktober

November

Meilensteinsitzung
14.11. 2018

Dezember

Januar

Meilensteinsitzung
30.1.2019

Februar

März

Meilensteinsitzung
20.3.2019

April

Mai

Meilensteinsitzung
3.6.2019

Juni

Initiativphase
Informationsveranstaltung, Ideen für Projekte entwickeln, Teams bilden, Themen abgeben, Lehrerzuordnung
Abgabe Themen + Gruppen **12.10.2018**

Planung und Durchführung
Mithilfe der Methoden des Projektmanagements Projekt planen und durchführen. Das Projekt dokumentieren.

Abgabe der Projektskizze **14.11.2018**

Eurokom **3.- 5.12.2018**

Fachinterne Überprüfungen im Wahlpflichtfach

Planung und Durchführung
Mithilfe der Methoden des Projektmanagements Projekt planen und durchführen. Das Projekt dokumentieren.

Schriftliche Prüfung **30.4. – 7.5. 2019**

Abgabe der Dokumentation **3.6.2019**
Intensivphase **4.6.2019-4.7.2019**
Projekt abschließen, Dokumentation fertig stellen und abgeben, Präsentation und Prüfungsgespräch vorbereiten.
Meldung zur mündlichen Prüfung **6.6.2019**

Mündliche Prüfung / Kompetenzprüfung **4.+5.7.2019**